Të dhëna bazike të lëndës	
Njësia akademike:	**Fakulteti i Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit**
Programi:	**Arkitektura e Interierit dhe Dizajni i Mobilieve**
Titulli i lëndës:	**Menaxhimi i projekteve dhe kalkulimi i kostos**
Niveli:	**Bachelor**
Statusi i lëndës:	**Obligative**
Viti i studimeve:	III
Numri orëve në javë:	**3**
Vlera në kredi:	5
Koha / lokacioni:	**USHAF**
Mësimdhënësi i lëndës:	
Detajet kontaktuese:	
Përshkrimi i lëndës	Kjo lëndë prezanton parimet bazë të menaxhimit të projektit dhe praktikat kryesore që lidhen me planifikimin, organizimin, drejtimin dhe kontrollin e projekteve. Studentët do të njihen me konceptin e projektit, strategjitë organizative, strukturën e organizimit, menaxhimin e burimeve dhe kostove, skedulimin, menaxhimin e konflikteve dhe negociatave, si dhe monitorimin dhe përfundimin e projektit. Përmes rasteve studimore dhe shembujve praktikë, lënda ofron një kuptim të integruar të gjithë ciklit jetësor të menaxhimit të projektit.
Qëllimet e lëndës:	Qëllimi i lëndës është t'i mundësojë studentëve të zhvillojnë aftësi teorike dhe praktike për menaxhimin efektiv të projekteve, duke përfshirë planifikimin, organizimin, kontrollin, monitorimin e burimeve dhe kostove, si dhe komunikimin dhe drejtimin e ekipit të projektit. Lënda synon të rrisë aftësinë e studentëve për të zbatuar konceptet e menaxhimit të projektit në kontekste reale ose studime rastesh
Rezultatet e pritura të nxënies:	*Pas përfundimit të kësaj lënde, studenti do të jetë në gjendje të:* • *kuptoj procesin nga krijimi i idesë dhe përzgjedhjen e duhur te saj deri te shndërrimi në projekt,* • *dijë për karakteristikat bazike te çdo projekti,* • *kuptoj kriteret për përzgjedhjen e projekteve dhe te i zbatoj ato gjate projektimit,* • *njoh ciklin e jetës se projektit,* • *identifikoj dhe menaxhoj burimet, kostot dhe rreziqet e projektit, duke përfshirë analizën CVP dhe buxhetimin,*

	• *njohi zbatimin e strategjisë ne implementimin e projekteve,* • *njoh konfliktet dhe negocion situata të ndryshme brenda projektit* • *monitoroj dhe kontrolloj projektin gjatë ekzekutimit, vlerësoj rezultatet dhe përgatis mbylljen e projektit*

Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondojë me rezultatet e të nxënit të studentit)			
Aktiviteti	**Orë**	**Ditë/javë**	**Gjithsej**
Ligjërata me ushtrime praktike	3	15	45
Punë praktike			
Kontaktet me mësimdhënësit – konsultimet	3	5	15
Ushtrime në terren	1	1	1
Kollokiume – seminare			
Detyra të shtëpisë			
Koha e studimit vetjak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi)	3	15	45
Përgatitja përfundimtare në provim	1	15	15
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final)	1		1
Projektet, prezantimetetj	1		1
Totali			**123**

Metodologjia e mësimdhënies (dhe mësimnxënies)	Ligjërata, raste studimore, diskutime ne klasë
Metodat e vlerësimit (kriteret e kalueshmërisë)	Përmbajtja e provimit: Testim permanent rreth objektivave të lendes, prezantim i rastit te studimit-seminar, 10% - Aktiviteti ne klasë, 30% - Prezantimi i rastit te studimit, 60% - Provim,
Mjetet e konkretizimit – TI	Smart board
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit	70% Teori, 30% Ushtrime Praktike

Literatura	
Literatura bazë	1. Panariti S. "Menaxhimi i Projekteve", 2017 Tiranë, 2. Kontabiliteti i menaxhmentit, Prof. dr. Skender Ahmeti:" Prishtinë, 2018.
Literatura shtesë	1. Jack R.Meredith & Samuel J.Mantel Project Management"a Managerial Approach, Eighth Edition, 2009, 2012, 2014; 2. M. Mustafa – "Menaxhimi i projekteve dhe investimeve", Riinvest 2008,

Plani i dizajnuar i mësimit:

Java	**Ligjërata që do të zhvillohet**
Java e parë	Përse Menaxhim i Projektit, Çfarë përfaqëson projekti
Java e dytë	Strategjia e organizatës & Zgjedhja e Projektit, Struktura e organizimit të projektit
Java e tretë	Lidershipi & Menaxheri i Projektit
Java e katërt	Rëndësia e planifikimit të projektit
Java e pestë	Marketingu i Projektit
Java e gjashtë	Skedulimi i projektit – Reduktimi i kohëzgjatjes
Java e shtatë	Menaxhimi i konfliktit & negocimi
Java e tetë	Menaxhimi i Prokurimit të Projektit
Java e nëntë	Koncepti i menaxhimit të kostove bazike
Java e dhjetë	Sjellja e kostove dhe llogaritja e kostove të përziera
Java e njëmbëdhjetë	Analiza e pragut të rrezikut apo analiza e CVP-së
Java e dymbëdhjetë	Vlerësimi i kostos dhe Proçesi i buxhetimit
Java e trembëdhjetë	Menaxhimi i burimeve
Java e katërmbëdhjetë	Monitorimi, kontrolli dhe mbyllja e projektit
Java e pesëmbëdhjetë	Prezentime i rasteve të studimi

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes

Pjesëmarrja e rregullt e ligjëratave dhe ushtrimeve është e nevojshme, si dhe pjesëmarrja aktive me diskutimin dhe zgjidhjen e detyrave. Telefonat celularë duhen të fiken ose të vendosen në modalitet të heshtur