SYLLABUS

Té dhéna bazike té léndés

Univerziteti/Fakulteti:

Universiteti i Shkencave té Aplikuara né
Ferizaj/
Fakulteti i Inxhinierisé dhe Informatiké

Njésia akademike:

Inxhinieri Industriale me Informatike

Titulli i Iéndés:

Menaxhimi i projekteve inxhinierike

Niveli:

Bachelor

Statusi Iéndés: Obligative
Viti i studimeve: 3
Numri i oréve né javé: 4
Vlera né kredi — ECTS: 5

Koha / lokacioni:

Mésimédhénési i Iéndés:

Detajet kontaktuese:

Pérshkrimi i léndés:

Koncepti i projektit. Efektet e menaxhimit té
projekteve. Cikli i projektit (fazat e projektit);
Identifikimi,  planifikimi, organizimi  dhe
kontrolli i projektit; Identifikimi dhe zbérthimi i
aktiviteteve; Buxhetimi dhe planifikimi kohoré;
Organizimi i aktiviteteve dhe pakove té punés;
Rekrutimi i menaxherit dhe stafit té projektit;
Monitorimi  dhe vlerésimi i projekteve;
Raportimet. Ushtrime né projekte konkrete dhe
Microsoft Project Management.

Qéllimet e Iéndés:

Qéllimi kryesoré i késaj Iénde éshté krijimi i
aftésive (dijeve dhe shkathtésive) pér té
menaxhuar né ményré efektive projektet sipas
metodologjive dhe standardeve ndérkombétare.

Rezultatet e pritura té
mésimnxénies:

Pas pérfundimit té késaj lende, studentét do té
jené né gjendje:
e Pérkufizojné problemin apo mundésiné
e ldentifikojné synimin e projektit
e Specifikojné objektivat dhe identifikojné
aktivitetet e projektit
e Jané né gjendje té pérpilojné projekt
propozime
e Menaxhojné suksesshém projektet
inxhinierike
e Organizojné, motivojné dhe kontrollojné
suksesshém personelin e projektit




Kontributi né ngarkesén e studentit (gjé qé duhet té korrespondoj me rezultatet

e té nxénit té studentit)

Aktiviteti Oré Dité/javé Gjithésej
Ligjérata 2 15 30
Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30
Puné praktike 2 2 4
Kontaktet me
mésimdhénésin/konsultimet
Ushtrime né teren
Kollpkflume, seminare dhe 5 4 3
projektet
Detyra té shtépisé 2 2 4
Koha e studimit vetanak té studentit

s N L 2 15 30
(né biblioteké ose né shtépi)
Pergédltja pérfundimtare pér 3 5 15
provim
Koha e kaluar né vlerésim (teste,
kuiz dhe provim final)
Projektet dhe prezentimet 5 ) 4
Totali 125

Metodologjia e mésimédhénies:

Ligjératé, diskutim, seminar, punime grafike,
ushtrime laboratorike

Metodat e vlerésimit:

Pérmbajtja e provimit: Detyré projektuese si
punim seminarik dhe provimi final,

e Vijimi né ligjérata: 10 %

e Testi1l: 30%

o Testi 2: 30%

e Detyre projektuese: 30 %
Total: 100 %

Literatura

Literatura bazé:

1. M. Mustafa: Menaxhimi i projekteve dhe
investimeve, Riinvest 2008

2. S. Panariti, Menaxhimi i projekteve, Tirane

3. B. Skenderi, MS Project 2010, Prishtiné

Literatura shtesé:

1. Schwalbe, K. (2015). Information
Technology Project Management. 8th
edition. Cengage Learning

Raporti i teorisé dhe praktikés:

100% teori me ushtrime.

Plani i dizajnuar i mésimit

Java

Ligjérata gé do té zhvillohet

Java e paré:

Objektivi i I1éndés- Syllabusi;
Hyrje né menaxhimin e projektit.




Java e dyté:

Koncepti i projektit.

Java e treté:

Efektet e menaxhimit té projekteve

Java e katért:

Cikli i projektit (fazat e projektit);

Java e pesté:

Identifikimi, planifikimi, organizimi dhe kontrolli i

projektit

Java e gjashté:

Identifikimi dhe zbérthimi i aktiviteteve

Java e shtaté:

Vlerésimi i paré

Java e teté:

Buxhetimi dhe planifikimi kohoré;

Java e nénteé:

Organizimi i aktiviteteve dhe pakove té punés

Java e dhjeté:

Rekrutimi i menaxherit dhe stafit té projektit;

Java e njémbedhjeté:

Monitorimi dhe vlerésimi i projekteve

Java e dymbédhjeté:

Raportimet

Java e trembédhjeté:

Puna me Microsoft Project Management.

Java e katérmbédhjeté:

Puna me Microsoft Project Management.

Java e pesémbédhjeté:

Vlerésimi i dyté

Politikat akademike dhe rregullat e mirésjelljes

Pjesémarrja e rregullt e ligjératave dhe ushtrimeve éshté e nevojshme, si dhe
pjesémarrja aktive me diskutimin dhe zgjidhjen e detyrave. Telefonat celularé
duhen té fiken ose té vendosen né modalitet té heshtur.




