SYLLABUS 2

Té dhéna bazike té Iéndés

Njésia akademike:

Fakulteti i Menaxhmentit

Titulli i 1Endés:

Menaxhimi i Projekteve Inovative

Niveli: Master
Statusi i Iéndés: Obligative
Viti i studimeve: ]
Semestri: 11

Numri oréve né jave: 4

Vlera né kredi: 6

Koha / lokacioni: USHAF

Mésimdhénési i léndés:

Detajet kontaktuese:

Pérshkrimi i Iéndés

Lénda fokusohet né aspektet strategjike té zbatimit té
inovacioneve pérmes projekteve. Formate té shumta mésimore
pérdoren gjaté gjithé kursit, duke pérfshiré ligjératat, punétorité,
detyrat e punés né grup dhe prezantimet né klasé. Gjaté
seminareve, né njé mjedis pune intensiv né grup studentét
analizojné dhe vlerésojné aftésité e inovacionit organizativ.
Rezultatet e punés né grup diskutohen dhe prezantohen né njé
format té paracaktuar. Procesi i mésimit pérfshin gjithashtu
zhvillimin e zgjidhjeve menaxheriale pér pérmirésimin e
praktikave t€ menaxhimit té inovacionit né organizatat e jetés
reale.

Qéllimi i Iéndés:

Qéllimi i 1éndés éshté pér té zhvilluar njohurité dhe aftésité e
nevojshme pér té analizuar, vlerésuar dhe pérmirésuar né
ményré Kkritike punén e projekteve té lidhura me inovacionin né
organizata. Pas pérfundimit té suksesshém té kursit, studentét
duhet t& kené njé kuptim solid t& menaxhimit t& zbatimit té
inovacionit bashkékohor dhe pérfitimeve té tij pér karrierén e
tyre profesionale.

Rezultatet e pritura té
mésimnxénies:

Pas pérfundimit té suksesshém té modulit, studenti duhet té:

o Identifikoj modelet, rolet, pérgjegjésité dhe funksionet e
menaxhimit té projektit té inovacionit.

e llustron dhe kuptojé ndryshimin midis menaxhimit té
projektit operacional dhe strategjik té inovacionit.

o Aplikon modele t& menaxhimit té projektit té inovacionit
organizativ té orientuar drejt procesit

e Analizon alternativat strategjike bazuar né menaxhimin e
portofolit t& inovacionit

o Demonstron aftésité e punés né grup dhe kuptoni anén e
njerézve té menaxhimit té projektit té inovacionit

e Vleréson né ményré kritike vlerén e mésimeve té nxjerra né
organizata.

e Njohuri te avancuara né zbatimin e Kkoncepteve té
menaxhimit té projekteve té inovacionit né njé mjedis
organizativ té jetés reale
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Kontributi né ngarkesén e studentit (gjé qé duhet té korrespondojé me rezultatet e té nxénit té

studentit)

Aktiviteti Oré Dité/javé Gjithsej
Ligjérata 3 15 45
Ushtrimet — detyra 1 15 15
Puné praktike
Kontaktet me mésimdhénésit — konsultimet 1 5 5
Ushtrime né terren
Punim seminarik (hulumtim)
Detyra té shtépisé 1 10 10
Koha e studimit vetjak té studentit (né 45 45
biblioteké ose né shtépi)
Pérgatitja pérfundimtare né provim 3 5 15
Koha e kaluar né vlerésim (teste, kuiz, provim 5 1 5
final)
Punimi, projektet, prezantim i punimit, etj 1 10 10
Totali 150

Metodologjia e mésimdhénies
( dhe mésimnxénies)

Fokusi i leksioneve do té jeté né kuptimin e ploté té koncepteve teorike
té aplikuara né praktiké pérmes té mésuarit té bazuar né problem.
Ushtrime krijuese dhe stimuluese: Ushtrime dhe shembuj té krijuar pér
té rritur kreativitetin dhe aftésiné pér té zgjedhur zgjidhje novatore.
Analizat e literaturés: Pérdorimi i materialit té leximit pér té analizuar
dhe lidhur teoriné me praktikén né fushén e Menaxhimit te Projekteve
Inovative

Metodat e vlerésimit (kriteret
e kalueshmérisé)

Struktura e vlerésimit dhe notimit pér studentét do té bazohet né tre
aktivitetet e méposhtme:
1. Veprimtari dhe angazhim né diskutim gjaté procesit
mésimor, deri né 10% té notés:
Studentét marrin pjesé né ményré aktive né diskutime gjaté procesit
mésimor, duke kontribuar me ide gé lidhen me zgjidhjen e
problemeve té ngritura gjaté ligjératave.
2. Prezantimi i projektit té punuar nga studentét i vlerésuar
maksimalisht deri né 40% té notés:
Studentét né puné né grup (dy studenté) jané té detyruar té
pérgatisin njé Menaxhim Projekti Inovativ deri né fund té semestrit.
3. Nga provimi pérfundimtar i cili do té organizohet me
studentét té vlerésuar maksimalisht deri né 50% té notés:

Ndértimi i notes pérfundimtare:

¢ max. 10 piké - aktiviteti dhe angazhimi né mésim,

¢ max. 40 piké- hartimi dhe prezantimi i detyrés, projektit,
punimi/hulumtimit,

¢ max. 50 piké - provimi final,

Studenti e kalon provimin nése grumbullon 50 piké nga te gjitha
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Kriteret e vlerésimit,

Mjetet e konkretizimit — T1

Pérdorimi i tabelés, Interneti, kompjuteri, projektori, Powerpoint, MS
Project etj.

Raporti ndérmjet pjesés
teorike dhe praktike té
studimit

70%Teoria ,

30% praktike gé pérfshin punén e studentéve gé mund té jené: Studime
té rasteve, Seminar-hulumtim, projekt hulumtues, aplikim praktik i
softverit etj.

Literatura

Literatura bazé

1. Suzana Panariti, Menaxhimi i projekteve, Tirané 2017 ISBN: 978-
99956-32-80-9

Literatura shtesé

1. Dinsmore, P.C., Cabanis-Brewin, J. (2018). The AMA Handbook
of Project Management (5th ed.). AMACOM. ISBN: 978-
0814438664. Sankaran, S., Mdller, R., Drouin, N. (2017).

2. Cambridge Handbook of Organizational Project Management.
Cambridge University Press. ISBN: 978-1107157729. Turner, R.
(2016).

3. Gower Handbook of Project Management (5th ed). Gover. ISBN:
978-1472422965

Plani i dizajnuar i mésimit:

Java

Ligjérata gé do té zhvillohet

Java e paré

Prezantimi — informimi i studentéve pér planprogramin e Iéndés,
Menaxhimi Inovativ i Projekteve.

Projekti inovativ si objekt i menaxhimit

Rezultati i pritshém nr. 1.

Java e dyté

Bazat e menaxhimit té projektit inovative.
Rezultati i pritshém nr. 1

Java e treté

Planifikimi i zbatimit té projektit
Rezultati i pritshém nr. 6, 7

Java e katért

Menaxhimi i rrezikut té projekteve inovative.
Rezultati i pritshém nr. 6, 7

Java e pesté

Metodat e kontrollit t& rrezikut té projekteve inovative.
Rezultati i pritshém nr. 2, 4

Java e gjashté

Standardet e menaxhimit té projektit
Rezultati i pritshém nr. 4

Java e shtaté

Roli gjashté fazave te Menaxhimit té Projektit
Rezultati i pritshém nr. 7

Java e teté

Menaxhimi i Projektit / sipas komponentéve
Rezultati i pritshém nr. 4, 2

Java e nénté

Nénté fusha té njohurive té menaxhimit té projektit
Rezultati i pritshém nr. 4

Java e dhjeté

Raportimi i Projektit
Rezultati i pritshém nr. 1

Java e njémbédhjeté

Matrica e Planifikimit té Projektit/Planifikimi dhe Buxhetimi i
Burimeve
Rezultati i pritshém nr. 3, 6

Java e dymbédhjeté

Zbatimi i Projektit
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Rezultati i pritshém nr. 6

Java e trembédhjeté

Implementimi i Projektit Iniciativa drejtuese pér pérmirésimin e
menaxhimit té projekteve t€ inovacionit né organizata: « Pérdorimi i njé
qasjeje késhilluese né nj€ mjedis organizativ; * Si té “praktikosh até q&
predikon™?.

Rezultati i pritshém nr. 2, 6

Java e katérmbédhjeté

Prezantim dhe ushtrime ne MS PM Planet e pérmirésimit té
menaxhimit té projekteve té inovacionit pér organizatat. Prezantimi
pérfundimtar dhe kundérshtimi i projekteve kérkimore Rezultati i
pritshémnr. 7, 4, 6

Java e pesémbédhjeté

Pérmbledhje dhe pérfundime né lidhje me kursin
Prezantimi i detyrés kérkimore,

Politikat akademike dhe rregullat e mirésjelljes

Studenti éshté i detyruar té ndjeké rregullisht ligjératat dhe té keté sjellje korrekte ndaj kolegéve dhe stafit
té Universitetit, ruajtja e getésisé dhe angazhimi aktiv né ligjérata dhe ushtrime é&shté i detyrueshém.

Gjaté oréve té leksioneve dhe ushtrimeve, NDALOHET ngrénia, péshpéritja gé pengon punén né klasé
dhe pérdorimi i celularéve. Né té njéjtén kohé, telefonat celularé duhet té fiken ose té vihen né heshtje dhe
té mos pérdoren gjaté leksioneve ose ushtrimeve. Mungesa e integritetit akademik (pé&rfshiré plagjiaturén,
kopjimin e punés sé njé personi tjetér, pérdorimin e mjeteve ndihmése té paautorizuara té€ provimit,
mashtrimin, etj.) nuk do té tolerohet. Nése ka dyshime pér vértetésiné e punimit té paragitur, mésuesi ka té
drejté t'i kérkojé nxénésit té verifikojé punén e tij. Kjo mund té béhet pérmes: pérséritjes sé punés, testimit
me shkrim ose me gojé, kuizit té papritur ose ¢cdo veprimi tjetér gé gjykohet i nevojshém nga pedagogu.
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