

## SYLLABUS

Të dhëna bazike të lëndës	
Njësia akademike	Fakulteti i Menaxhmentit
Titulli i lëndës	Menaxhimi i projekteve
Niveli	Bachelor
Statusi i lëndës	Obligative
Viti i studimeve	III
Semestri	VI
Numri orëve në javë	3
Vlera në kredi - ECTS	5
Koha / lokacioni	USHAF
Mësimdhënësi i lëndës	Prof. As. Dr. Sokol Krasniqi
Detajet kontaktuese	sokol.krasniqi@ushaf.net
Përshkrimi i lëndës	
Përshkrimi i lëndës	Lënda përmes literaturës shkencore është e dizajnuar ti njoftoj studentet me rendësin e menaxhimit te projekteve, përmes temave - Bazat e menaxhimit te projektit; Karakteristikat e projektit; Klasifikimi i projekteve; Inicimi i projektit; Menaxhimi strategjik i projektit; Organizimi i projektit; Menaxhimi i rrezikut gjate organizimit te projektit; Përgjegjësia për rreziqet e projekteve, Struktura e organizimit të projektit, Liderhipit & Menaxheri i Projektit, Skedulimi i projektit – Reduktimi i kohëzgjatjes, Menaxhimi i Prokurimit të Projektit, si dhe temat tjera ndërlidhur me lenden, qe janë ne interes te studenteve,
Qëllimet e lëndës	Ofrimi i njohurive bazike për menaxhimin e projekteve, studentit fiton aftësi te mjaftueshme për te menaxhuar me projekte te ndryshme ne industri, gjate fazës se krijimit te idesë se konceptit, pastaj mbi kriteret e përzgjedhjes se projektit, organizimin e projektit, fazën e implementimit, fazën e kontrollit dhe përfundimin e projektit.
Rezultatet e pritura të mësimnxënies	Pas përfundimit të kësaj lënde, studentit do të jetë në gjendje të: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Përfitoj njohuri për Menaxhimin e projekteve ne ndërmarrje,</li> <li>• Kuptoj rendësin e një projekti te mire për suksesin e ndërmarrjes,</li> <li>• Identifikoj llojet e projekteve ne ndërmarrje,</li> <li>• Beje përzgjedhjen (ekipore) e duhur te projektit me te mire për ndërmarrjen,</li> <li>• Posedoj vizion fillestar për krijimin e idesë për projektin ne ndërmarrje,,</li> <li>• Dijë për karakteristikat bazike te çdo projekti,</li> <li>• Identifikoj kriteret për përzgjedhjen e projekteve dhe te i zbatoj ato gjate projektimit,</li> <li>• Të ketë njohuri mbi ciklin e jetës se projektit.</li> <li>• Interpreton ne ekipe zbatimin e strategjisë ne implementimin e projekteve,</li> </ul>
Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondojë me rezultatet e të nxënit të	

<b>studentit)</b>			
<b>Aktiviteti</b>	<b>Orë</b>	<b>Ditë/javë</b>	<b>Gjithsej</b>
Ligjërata	2	15	30
Ushtrimet teorike/detyra	1	15	15
<b>Punë praktike</b>			
<b>Kontaktet me mësimdhënësit – konsultimet</b>	1	5	5
<b>Ushtrime në terren</b>	5	2	10
<b>Kollokuiume – seminare</b>			
<b>Detyra të shtëpisë</b>			
<b>Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi)</b>			45
<b>Përgatitja përfundimtare në provim</b>	2	5	10
<b>Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim final)</b>	3	2	6
<b>Projektet, prezantimet etj</b>	1	4	4
<b>Totali</b>			<b>125</b>
<b>Metodologjia e mësimdhënies (dhe mësimnxënies)</b>	Ligjërata prezentime, punë e pavarur në terren dhe Rast Studimi, orientimi në shpjegimin e materialit do të diskutohen në grupe, vizite praktike grupore me studente, prezantimet e studenteve për Rast Studimi, Punime seminarike / Projekte Hulumtimi.		
<b>Metodat e vlerësimit (kriteret e kalueshmërisë)</b>	Metoda (Kriteret) e vlerësimit: 10 pike - angazhimi në ligjërata dhe vijueshmëria, 20 pikë – rast studimi, punim seminarik, projekt hulumtues, 70 pike – provimi final Testi i Provimit përmban pyetje të hapura, detyra dhe pyetje alternative, Studenti e kalon provimin nëse grumbullon 50 pike nga të gjitha kriteret e vlerësimit,		
<b>Mjetet e konkretizimit – TI</b>	Përdorimi i tabelës, Interneti, wireless, kompjuteri, projektori, PowerPoint, etj.		
<b>Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit</b>	70% - Teori, 30% - Ushtrime praktike,		
<b>Literatura</b>			
<b>Literatura bazë</b>	1. Panariti S. - „Menaxhimi i Projekteve“, 2017 Tiranë,		
<b>Literatura shtesë</b>	1. Jack R.Meredith & Samuel J. Mantel – „Project Management” a Managerial Approach, Eighth Edition, 2009, 2012, 2014, 2. M. Mustafa – “Menaxhimi i projekteve dhe investimeve”, Riinvest 2008,		
<b>Plani i dizajnuar i mësimi:</b>			
<b>Java</b>	<b>Ligjërata që do të zhvillohet</b>		
<b>Java e parë</b>	Përse Menaxhim i Projektit, Çfarë përfaqëson projekti,		
<b>Java e dytë</b>	Strategjia e organizatës&Zgjedhja e Projektit,		
<b>Java e tretë</b>	Struktura e organizimit të projektit,		
<b>Java e katërt</b>	Lidershipi & Menaxheri i Projektit,		

<b>Java e pestë</b>	Grupi i projektit,
<b>Java e gjashtë</b>	Menaxhimi i Qëllimit – Përcaktimi i qartë i Projektit,
<b>Java e shtatë</b>	Skedulimi i projektit – Reduktimi i kohezgjatjes ,
<b>Java e tetë</b>	Menaxhimi i riskut të projektit,
<b>Java e nëntë</b>	Menaxhimi i konfliktit & negocimi,
<b>Java e dhjetë</b>	Menaxhimi i Prokurimit të Projektit,
<b>Java e njëmbëdhjetë</b>	Vlerësimi i kostos & Proçesi i buxhetimit,
<b>Java e dymbëdhjetë</b>	Menaxhimi i burimit,
<b>Java e trembëdhjetë</b>	Monitorimi&Kontrolli i projektit,
<b>Java e katërbëdhjetë</b>	Vleresimi & Përfundimi i Projektit,
<b>Java e pesëmbëdhjetë</b>	Prezentime nga raste studimi,
<b>Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes</b>	
Studenti është i obliguar t'i vijojë ligjëratat më rregull dhe të ketë sjellje korrekte ndaj kolegëve dhe stafit të Universitetit, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi interaktiv gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve është e obligueshme.	