

Të dhëna bazike të lëndës			
Njësia akademike:	Fakulteti i Inxhinierisë dhe Informatikës		
Titulli i lëndës:	Menaxhimi i projekteve Inxhinierike		
Niveli:	Bachelor		
Statusi i lëndës:	Obligative		
Viti i studimeve:	III		
Numri orëve në javë:	3		
Vlera në kredi:	4		
Koha / lokacioni:	USHAF		
Mësimdhënësi i lëndës:	Prof. Ass. Dr Sejdi Hoxha		
Detajet kontaktuese:			
Përshkrimi i lëndës	Bazat e menaxhimit të projektit; Karakteristikat e projektit; Klasifikimi i projekteve; Inicimi i projektit; Menaxhimi strategjik i projektit; Organizimi i projektit; Menaxhimi i rrezikut gjatë organizimit të projektit; Përgjegjësia për rreziqet e projekteve;		
Qëllimet e lëndës:	Ofrimi i njohurive bazike për menaxhimin e projekteve, studenti fiton aftësi të mjaftueshme për të menaxhuar me projekte të ndryshme në industri, gjatë fazës së krijimit të idesë së konceptit, pastaj mbi kriteret e perzgjedhjes së projektit, organizimin e projektit, fazën e implementimit, fazën e kontrollit dhe përfundimin e projektit.		
Rezultatet e pritura të nxënies:	<p>Pas përfundimit të kësaj lënde, studenti do të jetë në gjendje që:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te ketë vizion për krijimin e idesë dhe perzgjedhjen e duhur të saj të shëndrrimit në projektit, • Të dijë për karakteristikat bazike të çdo projekti, • Të kuptoj kriteret për perzgjedhjen e projekteve dhe të i zbatoj ato gjatë projektimit, • Të ketë njohuri mbi ciklin e jetës së projektit. • Te ketë njohuri mbi zbatimin e strategjisë në implementimin e projekteve, • Duke poseduar këto njohuri, studenti do të ketë mundësi të menxhojë me sukses projektet nga zhvillimi i idesë deri në përfundimin e projekteve. 		
Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondojë me rezultatet e të nxënës të studentit)			
Aktiviteti	Orë	Ditë/javë	Gjithsej
Ligjërata	2	15	30
Ushtrimet teorike laboratorike			
Punë praktike			
Kontaktet me mësimdhënësit – konsultimet	2	2	4

Ushtrime në terren	2	15	30
Kollokiume – seminare	2	4	8
Detyra të shtëpisë			
Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi)	2	15	30
Përgatitja përfundimtare në provim	1	15	15
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final)			
Projektet, prezantimet	2	4	8
Totali			125
Metodologjia e mësimdhënies (dhe mësimnxënies)			
	Ligjërata prezentime, punë e pavarur në terren dhe seminar		
Metodat e vlerësimit (kriteret e kalueshmërisë)			
	<p>Përmbajtja e provimit: Testim permanent rreth objektivave të lendes, prezentim i rastit të studimit-seminar, 30% - Prezantimi i rastit të studimit, 70% - Provim,</p> <p><i>Studenti mund të zgjedhë për t'u vlerësuar njërin nga dy format e vlerësimit, dhënë më poshtë:</i></p> <p>1. <i>Forma 1: Vlerësimi përmes prezantimit të rastit të studimit, prezantimi duhet të bëhet në prani të studenteve të tjerë, studentit që përgatitë prezantimin përveç që do të përftoj aftësi për lenden ai do të aftësohet që të jeto në gjendje që të beje prezantimin e një projekt propozimi, si dhe do të zhvilloj aftësitë prezantuese dhe komunikuese</i></p> <p>2. <i>Forma 2: Vlerësimi me provimin përfundimtar do të bëhet përmes testit duke përfshirë 10 pyetje nga pjesa e ligjëratarave të lendes secila nga këto pyetje tërheq 10 poen. Studenti që merr piket përmes prezantimit do të testohet me test të veçanët që i tërheq vetëm 70 poenë.</i></p>		
Mjetet e konkretizimit – TI			
	Përdorimi i tabelës, Interneti, wireless, kompjuteri, projektori, Power point, etj.		
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit			
	50% Teori, 50% Praktike, Raste të studimit me prezentim ,		
Literatura			

Literatura bazë	1. Panariti S. - „Menaxhimi i Projekteve“, 2017 Tiranë,
Literatura shtesë	1. Jack R.Meredith & Samuel J. Mantel – „Project Management” a Managerial Approach, Eighth Edition, 2009, 2012, 2014, 2. M. Mustafa – “Menaxhimi i projekteve dhe investimeve”, Riinvest 2008,
Plani i dizajnuar i mësimit:	
Java	Ligjërata që do të zhvillohet
Java e parë	Përse Menaxhim i Projektit, Çfarë përfaqëson projekti, Ne ligjëraten e pare studenti do te mësoj për rëndësinë qe ka menaxhimi i projektit, çka përfaqëson një projekt si dhe ndikimin qe ka projekti ne organizata
Java e dytë	Strategjia e organizatës & Zgjedhja e Projektit, Ne ligjëraten e dyte studenti do te njoftohet me strategjitë e organizatave, si dhe zgjedhjen e projekteve te cilat do ti ndihmojnë ato ne realizimin e strategjive te tyre
Java e tretë	Struktura e organizimit të projektit, Projekti mund te realizohet përmes formave te ndryshme te organizimit te cilat ndërmarrjet i përdorin varësisht nga nevojat e tyre qe kane, studentet do ti mësojnë format e organizimit te projektit dhe aplikimin e tyre ne ndërmarrje.
Java e katërt	Lidershipi & Menaxheri i Projektit, Studentet do te mësojnë rolin e liderit ne menaxhimin e projekteve si dhe do te kuptojnë detyrat dhe përgjegjësit por edhe aftësitë qe duhet ti posedoj një menaxher projekti.
Java e pestë	Grupi i projektit, Studentet do te mësojnë për grupet e projekteve , pse formohen ato, cili është roli i tyre ne menaxhimin e projekteve
Java e gjashtë	Menaxhimi i Qëllimit – Përcaktimi i qartë i Projektit, Studentet do te mësojnë qëllimin e projektit, objektivat dhe fazat neper te cilat kalon një projekt
Java e shtatë	Skedulimi i projektit – Reduktimi i kohezgjatjes , Kohëzgjatja e implementimit te projektit është një nga kufizimet e projektit prandaj studentet do te kuptojnë rëndësinë e përfundimit te projektit ne kohe.
Java e tetë	Menaxhimi i riskut të projektit, Studentet do te mësojnë për siskun e dështimit te projektit si dhe faktorët kryesor qe ndikojnë tek një projekt për te dështuar
Java e nëntë	Menaxhimi i konfliktit & negocimi, Gjate punës ne projekte shfaqen edhe probleme dhe konflikte te ndryshme, studentet ne këtë ligjërata do te përfitojnë aftësi te menaxhimit te problemeve dhe konflikteve.

Java e dhjetë	Menaxhimi i Prokurimit të Projektit, Studentet do te pajisen me njohuri rreth prokurimit me kohe te punëve te projektit, vonesa ne prokurim dhe kontraktim te punëve mund te ndikoj ne shtyrjen e implementimit te projektit
Java e njëmbëdhjetë	Vlerësimi i kostos & Proçesi i buxhetimit, Ne këtë ligjëratë studentet do te mësojnë për metodat e buxhetimit te projektit dhe vlerësimin e kostos për implementim, buxheti jo i mire mund te ndikoj ne cilësinë e realizimit te projektit.
Java e dymbëdhjetë	Menaxhimi i burimit, Përfitimi i njohurive për menaxhimin e burimeve njerëzore dhe burimeve te tjera te cilat përdorën ne projekt
Java e trembëdhjetë	Monitorimi&Kontrolli i projektit, Studentët do te kuptojnë rendësin qe ka monitorimi dhe kontrolli i projektit duke e analizuar nëse është realizuar plotësisht qëllimi i projekt dhe objektivat e tij
Java e katërbëdhjetë	Vlerësimi & Përfundimi i Projektit, Vlerësimi përfundimtar i projektit, pranimi i tij dhe dorëzimi tek investitori
Java e pesëmbëdhjetë	Prezentime nga raste studimi,
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes	
Studenti është i obliguar t'i vijojë ligjëratat më rregull dhe të ketë sjellje korrekte nda j kolegëve dhe stafit të Universitetit, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi interaktiv gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve është e obligueshme.	