

Të dhëna bazike të lëndës	
Njësia akademike:	Fakulteti i Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit
Programi:	Arkitektura e Interierit dhe Dizajni i Mobilieve
Titulli i lëndës:	Menaxhimi i projekteve
Niveli:	Bachelor
Statusi i lëndës:	Obligative
Viti i studimeve:	III
Numri orëve në javë:	3
Vlera në kredi:	4
Koha / lokacioni:	USHAF
Mësimdhënësi i lëndës:	Prof.Assoc.Dr.Sokol Krasniqi
Detajet kontaktuese:	sokol.krasniqi@ushaf.net
Përshkrimi i lëndës	Bazat e menaxhimit të projektit; Karakteristikat e projektit; Klasifikimi i projekteve; Inicimi i projektit; Menaxhimi strategjik i projektit; Organizimi i projektit; Menaxhimi i rrezikut gjatë organizimit të projektit; Përgjegjësia për rreziqet e projekteve.
Qëllimet e lëndës:	Ofrimi i njohurive bazike për menaxhimin e projekteve, studenti fiton aftësi të mjaftueshme për të menaxhuar me projekte të natyrës së dizajnit në enterier, në objekte të caktuara, gjatë fazës së krijimit të idesë, pastaj mbi kriteret e përzgjedhjes së projektit, organizimin e projektit, fazën e implementimit, fazën e kontrollit dhe përfundimin e projektit.
Rezultatet e pritura të nxënies:	Pas përfundimit të kësaj lënde, studenti do të jetë në gjendje që: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Te ketë vizion për krijimin e idesë dhe përzgjedhjen e duhur të saj të shndërrimit në projektit,</li> <li>• Të dijë për karakteristikat bazike të çdo projekti,</li> <li>• Të kuptoj kriteret për përzgjedhjen e projekteve dhe të i zbatoj ato gjatë projektimit,</li> <li>• Të ketë njohuri mbi ciklin e jetës së projektit.</li> <li>• Te ketë njohuri mbi zbatimin e strategjisë në implementimin e projekteve,</li> <li>• Duke poseduar këto njohuri, studenti do të ketë mundësi të menaxhoj me sukses projektet nga zhvillimi i idesë deri në përfundimin e projekteve.</li> </ul>

<b>Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondojë me rezultatet e të nxënit të studentit)</b>			
<b>Aktiviteti</b>	<b>Orë</b>	<b>Ditë/javë</b>	<b>Gjithsej</b>
Ligjërata	2	15	30
Ushtrimet teorike laboratorike	1	15	15
Punë praktike			
Kontaktet me mësimdhënësit - konsultimet	2	2	4
Ushtrime në terren	1	10	10
Kollokiume - seminare			
Detyra të shtëpisë			
Koha e studimit vetjak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi)	2	10	20
Përgatitja përfundimtare në provim	1	15	15
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final)	2	3	6
Projektet, prezantimetetj			
<b>Totali</b>			<b>100</b>
<b>Metodologjia e mësimdhënies ( dhe mësimnxënies)</b>			
	Ligjërata prezantime, punë e pavarur në terren dhe seminar		
<b>Metodat e vlerësimit (kriteret e kalueshmërisë)</b>			
	Përmbajtja e provimit: Testim permanent rreth objektivave të lëndes, prezantim i rastit te studimit-seminar, 10% - Vijimi ne ligjërata, 40% - Prezantimi i rastit te studimit, 50% - Provim,		
<b>Mjetet e konkretizimit - TI</b>			
	Përdorimi i tabelës, Interneti, wireless, kompjuteri, projektori, Power point, etj.		
<b>Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit</b>			
	50% Teori, 50% Praktike,Raste të studimit me prezentim ,		
<b>Literatura</b>			
<b>Literatura bazë</b>	1. Panariti S. - „Menaxhimi i Projekteve“, 2017 Tiranë,		
<b>Literatura shtesë</b>	1. Jack R.Meredith & Samuel J. Mantel - „Project Management“ a Managerial Approach, Eighth Edition, 2009, 2012, 2014, 2. M. Mustafa - “Menaxhimi i projekteve dhe investimeve”, Riinvest 2008,		

<b>Plani i dizajnuar i mësimit:</b>		
<b>Java</b>		<b>Ligjërata që do të zhvillohet</b>
	Java e parë	Përse Menaxhim i Projektit, Çfarë përfaqëson projekti,
	Java e dytë	Strategjia e organizatës & Zgjedhja e Projektit,
	Java e tretë	Struktura e organizimit të projektit,
	Java e katërt	Lidershipi & Menaxheri i Projektit,
	Java e pestë	Rëndësia e planifikimit të projektit
	Java e gjashtë	Marketingu i Projektit,
	Java e shtatë	Skedulimi i projektit - Reduktimi i kohëzgjatjes ,
	Java e tetë	Menaxhimi i riskut të projektit,
	Java e nëntë	Menaxhimi i konfliktit & negocimi,
	Java e dhjetë	Menaxhimi i Prokurimit të Projektit,
	Java e njëmbëdhjetë	Vlerësimi i kostos & Proçesi i buxhetimit,
	Java e dymbëdhjetë	Menaxhimi i burimit,
	Java e trembëdhjetë	Monitorimi & Kontrolli i projektit,
	Java e katërbëdhjetë	Vlerësime & Përfundimi i Projektit,
	Java e pesëmbëdhjetë	Prezentime nga raste studimi,
<b>Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes</b>		
Pjesëmarrja e rregullt e ligjëratave dhe ushtrimeve është e nevojshme, si dhe pjesëmarrja aktive me diskutimin dhe zgjidhjen e detyrave. Telefonat celularë duhen të fikën ose të vendosen në modalitet të heshtur		