

<b>Të dhëna bazike të lëndës</b>	
<b>Njësia akademike</b>	<b>Fakulteti i Menaxhmentit</b>
<b>Programi</b>	<b>Menaxhimi i Biznesit dhe Ndërmarrësia</b>
<b>Titulli i lëndës</b>	<b>Menaxhimi i projekteve</b>
<b>Niveli</b>	<b>Bachelor</b>
<b>Statusi i lëndës</b>	<b>Obligative</b>
<b>Viti i studimeve</b>	<b>III</b>
<b>Semestri</b>	<b>VI</b>
<b>Numri orëve në javë</b>	<b>3</b>
<b>Vlera në kredi - ECTS</b>	<b>5</b>
<b>Koha / lokacioni</b>	<b>UShAF</b>
<b>Mësimdhënësi i lëndës</b>	
<b>Detajet kontaktuese</b>	
<b>Përshkrimi i lëndës</b>	Lënda përmes literaturës shkencore është e dizajnuar ti njoftoj studentet me rendësin e menaxhimit të projekteve, përmes temave - Bazat e menaxhimit të projektit; Karakteristikat e projektit; Klasifikimi i projekteve; Inicimi i projektit; Menaxhimi strategjik i projektit; Organizimi i projektit; Menaxhimi i rrezikut gjatë organizimit të projektit; Përgjegjësia për rreziqet e projekteve, Struktura e organizimit të projektit, Leadershipit & Menaxheri i Projektit, Skedulimi i projektit - Reduktimi i kohëzgjatjes, Menaxhimi i Prokurimit të Projektit, si dhe temat tjera ndërlidhur me lënden, që janë në interes të studenteve,
<b>Qëllimet e lëndës</b>	Ofrimi i njohurive bazike për menaxhimin e projekteve, studenti fiton aftësi të mjaftueshme për të menaxhuar me projekte të ndryshme në industri, gjatë fazës së krijimit të idesë së konceptit, pastaj mbi kriteret e përzgjedhjes së projektit, organizimin e projektit, fazën e implementimit, fazën e kontrollit dhe përfundimin e projektit.
<b>Rezultatet e pritura të mësimnxënies</b>	Pas përfundimit të kësaj lënde, studenti do të jetë në gjendje të: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Përfitoj njohuri për Menaxhimin e projekteve në ndërmarrje,</li> <li>• Kuptoj rendësin e një projekti të mirë për suksesin e ndërmarrjes,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikoj llojet e projekteve ne ndërmarrje,</li> <li>• Beje përzgjedhjen (ekipore) e duhur te projektit me te mire për ndërmarrjen,</li> <li>• Posedoj vizion fillestar për krijimin e idesë për projektin ne ndërmarrje,,</li> <li>• Dijë për karakteristikat bazike te çdo projekti,</li> <li>• Identifikoj kriteret për përzgjedhjen e projekteve dhe te i zbatoj ato gjate projektimit,</li> <li>• Të ketë njohuri mbi ciklin e jetës se projektit.</li> <li>• Interpreton ne ekipe zbatimin e strategjisë ne implementimin e projekteve,</li> </ul>		
<b>Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondojë me rezultatet e të nxënit të studentit)</b>			
<b>Aktiviteti</b>	<b>Orë</b>	<b>Ditë/javë</b>	<b>Gjithsej</b>
<b>Ligjërata</b>	2	15	30
<b>Ushtrimet teorike/detyra</b>	1	15	15
<b>Punë praktike</b>			
<b>Kontaktet me mësimdhënësit - konsultimet</b>	1	5	5
<b>Ushtrime në terren</b>	5	2	10
<b>Kollokuiume - seminare</b>			
<b>Detyra të shtëpisë</b>			
<b>Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi)</b>			45
<b>Përgatitja përfundimtare në provim</b>	2	5	10
<b>Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim final)</b>	3	2	6
<b>Projektet, prezantimet etj</b>	1	4	4
<b>Totali</b>			<b>125</b>
<b>Metodologjia e mësimdhënies (dhe mësimnxënies)</b>	Ligjërata prezentime, punë e pavarur në terren dhe Rast Studimi, orientimi ne shtjellimin e materialit do te diskutohen ne grupe, vizite praktike grupore me studente, prezantimet e studenteve për Rast Studimi, Punime seminarike / Projekte Hulumtimi.		
<b>Metodat e vlerësimit (kriteret e kalueshmërisë)</b>	Metoda (Kriteret) e vlerësimit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 pike - angazhimi ne ligjërata dhe vijueshmëria,</li> <li>• 20 pikë - rast studimi, punim seminari, projekt hulumtues,</li> <li>• 70 pike - provimi final</li> </ul> Testi i Provimit përmban pyetje te hapura, detyra dhe		

	pyetje alternative, Studenti e kalon provimin nëse grumbullon 50 pike nga te gjitha kriteret e vlerësimit,
<b>Mjetet e konkretizimit - TI</b>	Përdorimi i tabelës, Interneti, wireless, kompjuteri, projektori, PowerPoint, etj.
<b>Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit</b>	70% - Teori, 30% - Ushtrime praktike,
<b>Literatura</b>	
<b>Literatura bazë</b>	1. Panariti S. - „Menaxhimi i Projekteve“, 2017 Tiranë,
<b>Literatura shtesë</b>	1. Jack R.Meredith & Samuel J. Mantel - „Project Management“ a Managerial Approach, Eighth Edition, 2009, 2012, 2014, 2. M. Mustafa - “Menaxhimi i projekteve dhe investimeve”, Riinvest 2008,
<b>Plani i dizajnuar i mësimit:</b>	
<b>Java</b>	<b>Ligjërata që do të zhvillohet</b>
<b>Java e parë</b>	Përse Menaxhim i Projektit, Çfarë përfaqëson projekti,
<b>Java e dytë</b>	Strategjia e organizatës&Zgjedhja e Projektit,
<b>Java e tretë</b>	Struktura e organizimit të projektit,
<b>Java e katërt</b>	Lidershipi & Menaxheri i Projektit,
<b>Java e pestë</b>	Grupi i projektit,
<b>Java e gjashtë</b>	Menaxhimi i Qëllimit - Përcaktimi i qartë i Projektit,
<b>Java e shtatë</b>	Skedulimi i projektit - Reduktimi i kohezgjatjes ,
<b>Java e tetë</b>	Menaxhimi i riskut të projektit,
<b>Java e nëntë</b>	Menaxhimi i konfliktit & negocimi,
<b>Java e dhjetë</b>	Menaxhimi i Prokurimit të Projektit,
<b>Java e njëmbëdhjetë</b>	Vlerësimi i kostos & Proçesi i buxhetimit,
<b>Java e dymbëdhjetë</b>	Menaxhimi i burimit,
<b>Java e trembëdhjetë</b>	Monitorimi&Kontrolli i projektit,
<b>Java e katërbëdhjetë</b>	Vlerësimi & Përfundimi i Projektit,
<b>Java e pesëmbëdhjetë</b>	Prezetime nga raste studimi,
<b>Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes</b>	
Studenti është i obliguar t'i vijojë ligjëratat më rregull dhe të ketë sjellje korrekte ndaj kolegëve dhe stafit të Universitetit, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi interaktiv gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve është e obligueshme.	