

SYLLABUS

Të dhëna bazike të lëndës			
Universiteti	Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj		
Njësia akademike	Fakulteti i Inxhinierisë dhe Informatikës		
Programi	Inxhinieri Industriale me Informatike		
Titulli i lëndës:	Menaxhimi i projekteve inxhinierike		
Niveli:	Bachelor		
Statusi lëndës:	Obligative		
Viti i studimeve:	III		
Numri i orëve në javë:	3		
Vlera në kredi – ECTS:	4		
Koha / lokacioni:			
Mësimdhënësi i lëndës:			
Detajet kontaktuese:			
Përshkrimi i lëndës:	Kjo lëndë do të mundësojë që studenti i inxhinierisë të angazhohet në menaxhimin e projekteve inxhinierike, nga konceptimi i tij, deri në ekzekutimin e tij.		
Qëllimet e lëndës:	Objektivi kryesorë i kësaj lënde është krijimi i aftësive (dijeve dhe shkathtësive) për të menaxhuar në mënyrë efektive projektet sipas metodologjive dhe standardeve ndërkombëtare.		
Rezultatet e pritura të mësimnxënies:	Pas përfundimit të kësaj lende, studentët do të jenë në gjendje të: • njohin synimin e projektit • specifikojnë qëllimin, Qëllimi dhe identifikojnë aktivitetet e projektit • njohin se si kalkulohet buxheti dhe koha • zhvillojnë sukseshëm projektet inxhinierike		
Parakushtet	N/A		
Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të nxënit të studentit)			
Aktiviteti	Orë	Ditë/javë	Gjithësej
Ligjërata	3	15	45
Punë praktike			
Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet			
Ushtrime në teren			
Kollokfiume, seminare dhe projektet	2	8	16
Detyra të shtëpisë			
Koha e studimit vetanë të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi)	2	15	30
Përgaditja përfundimtare për provim	2	4	8
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz dhe provim final)	1	1	1
Projektet dhe prezentimet	2	2	4

Totali			104
Metodologjia e mësimdhënies:	<i>Ligjërataë, diskutim, seminar, punime grafike, ushtrime laboratorike</i>		
Metodat e vlerësimit:	<i>Detyre projektuese: 60 % Provim: 40%</i>		
Literatura			
Literatura bazë:	1. M. Mustafa: Menaxhimi i projekteve dhe investimeve, Riinvest 2008 2. S. Panariti, Menaxhimi i projekteve, Tirane 3. B. Skenderi, MS Project 2010, Prishtinë		
Literatura shtesë:	1. Schwalbe, K. (2015). Information Technology Project Management. 8th edition. Cengage Learning		

Plani i dizajnuar i mësimi	
Java	Ligjërata që do të zhvillohet
Java e parë:	<i>Objektivi i lëndës- Syllabusi; Hyrje në menaxhimin e projektit.</i>
Java e dytë:	<i>Koncepti i projektit.</i>
Java e tretë:	<i>Efektet e menaxhimit të projekteve</i>
Java e katërt:	<i>Cikli i projektit (fazat e projektit);</i>
Java e pestë:	<i>Identifikimi, planifikimi, organizimi dhe kontrolli i projektit</i>
Java e gjashtë:	<i>Identifikimi dhe zbërthimi i aktiviteteve</i>
Java e shtatë:	<i>Revizion</i>
Java e tetë:	<i>Buxhetimi dhe planifikimi kohorë;</i>
Java e nëntë:	<i>Organizimi i aktiviteteve dhe pakove të punës</i>
Java e dhjetë:	<i>Rekrutimi i menaxherit dhe stafit të projektit;</i>
Java e njëmbëdhjetë:	<i>Monitorimi dhe vlerësimi i projekteve</i>
Java e dymbëdhjetë:	<i>Raportimet</i>
Java e trembëdhjetë:	<i>Puna me Microsoft Project Management.</i>
Java e katërbëdhjetë:	<i>Puna me Microsoft Project Management.</i>
Java e pesëmbëdhjetë:	<i>Përmbledhje</i>

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes
Pjesëmarrja e rregullt e ligjëratave dhe ushtrimeve është e nevojshme, si dhe pjesëmarrja aktive me diskutimin dhe zgjidhjen e detyrave. Telefonat celularë duhen të fiken ose të vendosen në modalitet të heshtur.