SYLLABUS

Té dhéna bazike té Iéndés

Njésia akademike:

Fakulteti i Turizmit dhe Ambientit

Titulli i Iéndés:

Menaxhimi i projekteve hotelerike

Niveli: Bachelor
Statusi Iéndés: Zgjedhor
Viti i studimeve: 1}
Numri i oréve né javé: 4
Vlera né kredi — ECTS: 6

Koha / lokacioni:

Mésimédhéneési i léndés:

Detajet kontaktuese:

Pérshkrimi i léndés

MEANXHIMI | PROJEKTEVE paraqet strukturé komplekse
menaxheriale e pérbéré prej fazave té ndryshme
operacionale nga planifikimi deri te pérmbyllja
(pérfundimi) e projektit. Vémendje e vecanté i kushtohet
pjesés sé fazés sé planifikimit té projektit, pra (definimit
dhe planifikimit té projektit) pérfshiré edhe pérpilimin e
projekt propozimit.

Qéllimet e Iéndés:

Objektivi kryesor i késaj Iénde éshté qé studenti té fitojé
njohuri té pérgjithshme dhe konkrete né menaxhimin e
projekteve investive. Kjo léndé éshté e dizajnuar gé té
pajisé studentét me njohuri pér investimet né térési dhe
té té gjitha fazave té ciklit té njé projekti investiv.

Rezultatet e pritura té nxénies:

Pas pérfundimit té suksesshém té késaj Iénde, studentét
do té jené né gjendje té:
e dijné pér burimet e ideve pér projekte.
e kuptojné réndésiné e menaxhimit gjaté realizimit
té projekteve,
e njohin dhe kuptojné fazat e realizimit té projektit
e apliokojné menaxhimin e projekteve né situata té
natyrés pérsonale dhe profesionale.

Kontributi né ngarkesén e studentit ( gjé qé duhet té korrespondoj me rezultatet e té

nxénit té studentit)

Aktiviteti Oré Dité/javé Gjithésej

Ligjérata dhe ushtrime 4 15 60
Puné praktike

Kontaktet me 1 5 5

mésimdhénésin/konsultimet

Ushtrime né teren

Kollokfiume,seminare




Detyra té shtépisé

Koha e studimit vetanak té studentit 3 15 30
(né biblioteké ose né shtépi)

Pérgaditja pérfundimtare pér provim 2 7 14
Koha e kaluar né vlerésim 1 2 2

(teste,kuiz,provim final)

Projektet,prezentimet ,etj

Totali 126

Metodologjia e mésimédhénies: Ligjérata, puné individuale, punime seminarike,
diskutime, puné né grupe.

Metodat e vlerésimit: - Vlerésimi i paré: 0-35%
- Vlerésimi i dyté 0-35%
- Ushtrimet, seminaret 0-30%

Provimi perfundimtar 100%

Provim final i vlerésuar me 100% té notés. Provimi
pérbéhet prej pyetjeve me pérgjigje té mundshme,
pyetje té hapura, dhe njé rast té studimit.

Literatura
Literatura bazé: 1. Suzana Panariti: Menaxhimi i Projekteve, 2004
2. J.W.Weiss & R.K. Wysocki :5-Phase Proejct
Management (A Practical Planing &
Implmentation Guide)
Literatura shtesé: 3. Muhamet Mustafa: Menaxhimi i Investimeve,

Riinvest 2008

4. Robert K. Wysocki: Effective Project
Management, (Traditional, Adaptive, Extreme:
2007.

5. James P. Lewis: Fundamentals of Project
Management, Third edition 2007

Plani i dizejnuar i mésimit:

Java Ligjerata qé do té zhvillohet

Java e paré: Prezentimi lIéndés. Cka éshté projekti? Cka éshté programi?
Cka éshté menaxhimi i projekteve?

Java e dyté: Cikli i projektit dhe planifikimi i tij

Java e treté: Formulimi i projektit, pérkufizimi i problemit dhe synimeve té
tij

Java e katért: Specifikimi i objektivave té projektit. Pércaktimi i resurseve
paraprake. Identifikimi i mundésive dhe rrezigeve.




Java e pesté:

Aktivitetet e projektit dhe struktura hierarkike e tij (WBS)

Java e gjashté:

Vlerésimi i kohés sé aktiviteteve té projektit

Java e shtaté:

Vlerésimi i kostos sé aktiviteteve té projektit — Buxheti

Java e teté:

Projekt propozimi — pérpilimi i tij

Java e nénté:

Testi |

Java e dhjeté:

Zbatimi i projektit, caktimi i udhéheqésit té projektit,
organizimi i ekipés sé projektit dhe delegimi i punés

Java e njémbedhjeté:

Menaxhimi dhe motivimi i punétoréve té projektit

Java e dymbédhjeté:

Monitorimi, kontrolli dhe raportimi

Java e trembédhjeté:

Mbyllja e projektit

Java e katérmbédhjeté:

Testi i dyté
Prezantimi i projektit sipas grupeve

Java e pesémbédhjeté:

Prezantimi i projektit sipas grupeve

Politikat akademike dhe rregullat e mirésjelljes:

Vijueshméria e rregullt, mbajtja e getésisé dhe angazhimi aktiv né dialog gjaté ligjératave dhe
ushtrimeve éshté e obligueshme.




